



ayming

**ALSTOM**  
• mobility by nature •

# Cotizaciones AT/EP y pagos delegados

Propuesta de servicios de consultoría para Alstom España. Revisión, recuperación y defensa ante la Tesorería General de la Seguridad Social.



La certification qualité a été délivrée par AFNOR Certification au titre de la catégorie d'actions suivantes :  
ACTIONS DE FORMATION



# Índice

**01**

## **Visión general de la misión**

Las dos áreas de estudio y cómo las abordamos

**02**

## **Fases clave del proyecto**

Dos fases, seis etapas y sus entregables

**03**

## **Arranque de la misión y detalle de las etapas**

Documentos, plataforma, calendario y dedicación de Alstom

**04**

## **Oferta económica**

Honorarios exclusivamente a éxito



01

# Visión general de la misión

Las dos áreas de estudio y cómo las abordamos



# Dos áreas de estudio

Dos mecánicas distintas, un mismo conjunto de datos.

## ÁREA 1 Tipos de cotización AT/EP

**El objetivo:** declarar la clasificación correcta y cotizar lo justo, corrigiendo las desviaciones tanto al alza como a la baja.

**Conformidad.** El tipo depende de la actividad de la empresa (CNAE) y de la ocupación real de cada empleado, y la ocupación real prevalece.

**Ahorro.** Una ocupación clasificada por encima de su riesgo real cotiza de más; corregirla baja el tipo y permite recuperar lo pagado.

**1,50 %** ← **3,85 %** → **6,70 %**  
Oficina exclusiva (clave a)      Tipo de la actividad de la empresa      Instalaciones y reparaciones (clave d)

La ocupación real de cada empleado corrige el tipo en ambos sentidos.

## ÁREA 2 Pagos delegados de incapacidad temporal

La empresa **adelanta la prestación** y la deduce de su liquidación hasta el reintegro efectivo. La línea muestra, por días de baja, qué recupera y qué soporta.

### ENFERMEDAD COMÚN · DÍAS DE BAJA

**1 a 3**

Sin prestación

**4 a 15**

60 %, coste empresa

**16 a 20**

60 %, coste INSS/Mutua

**Desde el 21**

75 %, coste INSS/Mutua

### ACCIDENTE Y EP · DÍAS DE BAJA

**Día 1**

Salario íntegro

**Desde el día 2**

75 %, coste INSS/Mutua, sin carencia

El porcentaje es la prestación de IT sobre la base reguladora. El coste INSS/Mutua se adelanta en pago delegado y se recupera de la liquidación.



ÁREA 1

## Tipos de cotización AT/EP

### Cartografía de actividades

Analizar las prácticas de Alstom e identificar las actividades realmente desarrolladas en cada centro.

### Mapping de ocupaciones

Identificar las ocupaciones del Cuadro II que pueden dar lugar a un tipo AT/EP específico distinto del derivado del CNAE.

### Cuantificación del impacto

Comparar el tipo efectivamente aplicado con el que habría correspondido y cuantificar las sobrecotizaciones históricas y el ahorro futuro.

### Solicitud y regularización

Preparar las solicitudes de devolución y regularización ante la Seguridad Social, con soporte documental.

### Seguimiento de solicitudes y litigios

Seguir las resoluciones administrativas o judiciales hasta su ejecución efectiva, coordinando las actuaciones con los organismos competentes, con soporte jurídico en caso de incidencias o litigios.



## ÁREA 2



# Pagos delegados de incapacidad temporal

## Identificación del perímetro

Identificar todas las situaciones de IT del periodo no prescrito, con carácter general hasta los últimos 4 años.

## Clasificación de prestaciones

Clasificar cada expediente según su contingencia y determinar el periodo de pago delegado y el importe asociado.

## Conciliación y cuantificación

Comparar los importes abonados por Alstom en pago delegado con los efectivamente compensados en las liquidaciones de cotizaciones.

## Recuperación de importes

Presentar las solicitudes de reintegro ante la entidad competente, con la documentación justificativa y el seguimiento hasta su resolución.

## Materialización y litigios

Materializar los reintegros tras la resolución, coordinando con los organismos competentes, con soporte jurídico en caso de incidencias o litigios.



02

# Fases clave del proyecto

Dos fases, seis etapas y sus entregables



# Fases

## FASE A · Diagnóstico y cuantificación

### FASE A1 · WP1 Encuadre 2 semanas

- Recolección de la documentación necesaria
- Perímetro
- Plan de trabajo
- Calendario

#### ENTREGABLES

Listado de documentación  
Plan de proyecto y etapas

### FASE A2 · WP2 Diagnóstico 2 semanas

- Revisión de las prácticas actuales
- CNAE aplicado
- Tipos AT/EP
- Cotizaciones abonadas
- Pagos delegados de IT

#### ENTREGABLES

Informe de evaluación jurídica y técnica  
Resumen de riesgos

### FASE A3 · WP3 Validación 4 semanas

- Determinación de los cambios adecuados
- Códigos CNAE apropiados
- Revisión de las ocupaciones
- Detección de prestaciones de IT no compensadas

#### ENTREGABLES

Informe de análisis de clasificación y prestaciones de IT  
Documentación de justificación técnica

### FASE A4 · WP4 Cuantificación 2 semanas

- Cálculo de las sobrecotizaciones y de los importes recuperables, tanto en AT/EP como en pagos delegados de IT

#### ENTREGABLES

Informe de revisión de cotizaciones  
Listado de regularizaciones identificadas

### FASE B5 · WP5 Regularización 2 semanas

- Presentación de las solicitudes y defensa ante los organismos competentes

#### ENTREGABLES

Escritos jurídicos listos  
Informe sobre los procedimientos

### FASE B6 · WP7 Recuperación Según la administración

- Seguimiento hasta la recuperación efectiva de los importes
- Resolución amistosa en caso de contestación o acción contenciosa, pilotada por el despacho de abogados asociado

#### ENTREGABLES

Informe de seguimiento de recuperaciones  
Informe periódico de reembolsos  
Informe final de resultados

**Fase transversal, WP6.** Gestión integral del proceso, informes periódicos, transparencia y coordinación entre todos los agentes implicados. Gestión y custodia documental, control de riesgos y cumplimiento normativo. **Fase C,** apoyo de una consultoría especializada.



03

# Arranque de la misión y detalle de las etapas

Documentos, plataforma, calendario y dedicación de  
Alstom



# Documentos necesarios

Lo que necesitamos de Alstom para arrancar cada área del estudio.



## EN GENERAL

- Listado de entidades, centros de trabajo y CCC, con CNAE actual e histórico
- Histórico de fusiones, adquisiciones y reorganizaciones que hayan afectado al perímetro analizado
- Maestro histórico de empleados: ID, entidad/CCC, centro, puesto, fechas de alta/baja/cambio de puesto y código de ocupación aplicado
- Extracto de nómina de los 4 últimos años (formato Excel/CSV)
- DCL y RLC de cada periodo de liquidación
- Ficheros de cálculos / bases del SLD, si disponibles
- Resolución, acta de inspección, requerimiento o correspondencia de 2019 relacionada con el código CNAE



## TIPOS AT/EP

- Descripciones de puestos de trabajo, con sus correspondientes evaluaciones de riesgos laborales
- Documentación de la actividad desarrollada en cada centro: licencias de actividad, descripción de las actividades, documentación PRL, cualquier documento que permita acreditar la separación funcional y operativa de las actividades



## PAGOS DELEGADOS DE IT


- Convenios de asociación con Mutuas e histórico de cobertura por CCC, indicando las contingencias cubiertas
- Fichero FIE/FIER si disponible
- Detalle de prestaciones abonadas en pago delegado: trabajador, contingencia, fechas, base reguladora e importe abonado

# Ayming Share, su espacio de trabajo seguro

La plataforma en línea segura y colaborativa de Ayming para el intercambio de documentos de la misión.

## Compartir y colaborar

- Compartir e intercambiar datos y documentos.
- Comunicarse y colaborar.
- Alertas de nuevas cargas de documentos mediante notificaciones.
- Anticipar las próximas etapas.
- Agilizar los intercambios y la toma de decisiones.



## Proteger sus datos


- Alojamiento gestionado por Ayming.
- Acceso mediante usuario, contraseña y captcha.
- Datos cifrados.
- Detección de intentos fraudulentos de acceso.
- Sistema de control de acceso al sitio.



Certificación ISO 27001 sobre la gestión de la seguridad de la información, y alojamiento de datos de salud certificado HDS a través de Ayming Digital.

# Calendario y responsabilidades

Dos fases y seis lotes de trabajo, con el entregable de cada etapa, quién lo aporta y su fecha. La gestión transversal cubre toda la misión.



# La dedicación de Alstom

Lo que pedimos a sus equipos entre octubre y diciembre, etapa por etapa.

INVERSIÓN TOTAL DE ALSTOM

# 4

## días de trabajo

- **Envío de documentos**  
2 días al arranque, 1 o 2 días tras el primer punto de seguimiento
- **Cuatro reuniones**  
Kick-off y tres puntos de seguimiento, 1 hora cada uno

Del 1 de octubre al 18 de diciembre

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 01.10                 | <b>REUNIÓN</b> <b>Kick-off</b><br>Acuerdo sobre las fechas de entrega y de reuniones, preguntas adicionales sobre la parte técnica y los documentos necesarios.                                                                                 | 1 hora         |
| 1.ª semana de octubre | <b>ALSTOM</b> <b>Juntar los documentos</b><br>Envío a través de Ayming Share, con disponibilidad total de Ayming para confirmar la recepción de los documentos, validar su formato y comprobar que no falta ninguna información.                | 2 días enteros |
| 09.11                 | <b>REUNIÓN</b> <b>Punto de seguimiento n.º 1</b><br>Q&A sobre el informe remitido previamente, que recoge todas las prácticas en vigor en Alstom, y aclaración de las actividades y los puestos de trabajo si surgieron dudas tras el análisis. | 1 hora         |
| Tras el punto n.º 1   | <b>ALSTOM</b> <b>Mandar documentos complementarios</b><br>Envío de los documentos adicionales identificados en el punto de seguimiento n.º 1.                                                                                                   | 1 o 2 días     |
| 09.12                 | <b>REUNIÓN</b> <b>Punto de seguimiento n.º 2</b><br>Acuerdo, comentarios o correcciones sobre las recomendaciones de Ayming, tras la presentación del informe de la misión.                                                                     | 1 hora         |
| 18.12                 | <b>REUNIÓN</b> <b>Punto de seguimiento n.º 3</b><br>Validación de los expedientes de solicitud de reembolso y firma de las solicitudes.                                                                                                         | 1 hora         |

04

# Oferta económica

Honorarios exclusivamente a éxito



# Oferta económica

Nuestro modelo de remuneración se basa en honorarios de éxito sobre las economías generadas.

| Importe total de las economías generadas | % Honorarios |
|------------------------------------------|--------------|
| Hasta 500.000 €                          | 20 %         |
| De 500.001 € hasta 1.000.000 €           | 17 %         |
| De 1.000.001 € hasta 2.000.000 €         | 14 %         |
| Más de 2.000.000 €                       | 10 %         |

## LOS CINCO ESCENARIOS DEL PLIEGO

| Economías realizadas | Honorarios | Valor neto conservado por Alstom |
|----------------------|------------|----------------------------------|
| 100.000 €            | 20.000 €   | 80.000 €                         |
| 250.000 €            | 50.000 €   | 200.000 €                        |
| 500.000 €            | 100.000 €  | 400.000 €                        |
| 1.000.000 €          | 185.000 €  | 815.000 €                        |
| 2.000.000 €          | 325.000 €  | 1.675.000 €                      |

Tipo efectivo decreciente: del 20 % al 16,3 % en el escenario más alto.

### Definición de la noción de "economías generadas"

1. Todos los abonos o créditos confirmados por la Administración, así como los importes recuperados por Ayming correspondientes a periodos anteriores.
2. Para las regularizaciones iniciadas por Ayming que generan efectos futuros, la remuneración de Ayming estará limitada al equivalente de 2 años de ahorro.

Por ejemplo: identificamos 1.050 k€ de economías totales para Alstom. La facturación de Ayming sería:  $500 \times 20 \% + 500 \times 17 \% + 50 \times 14 \% = 100 + 85 + 7 = 192$  k€.

# Lo esencial de nuestra propuesta



## Listos para empezar

Arrancamos una semana después de la firma.



## Antes del 31.12.2026

Todo el perímetro no contencioso cubierto.



## Equipos dedicados

Un equipo asignado a sus expedientes, con seguimiento nominativo.



## Volumen con calidad

Herramientas propias de conciliación de reembolsos no percibidos.



ayming



**ALSTOM**  
• mobility by nature •

**Gracias.**



[www.ayming.com](http://www.ayming.com)



**Olivier Meynard**

[omeynard@ayming.com](mailto:omeynard@ayming.com)



**Ayming España**

Paseo de la Castellana 91, planta 13, 28046 Madrid



**Ayming International**

114 rue Chaptal, 92300 Levallois-Perret, Francia

